

# PARALIZAÇÃO DA OBRA DE INSTALAÇÃO DE T.A.G NA PORTARIA



## Prezados moradores

Vimos informa-lhes que os trabalhos para conclusão da instalação do sistema de TAG (adesivos nos veículos de acesso direto dos moradores) **está comprometida e terão atraso maior do que o prazo previsto.**

**Tínhamos a previsão de concluir os trabalhos no dia 22/07/2022, e assim diminuir os transtornos ocasionados com a obra, porém estes prazos serão protelados para data posterior, sem previsão de conclusão imediata.**

Esta situação foi causada por motivo de denúncia ao CREA-DF, a qual já foi sanada junto ao órgão, e posteriormente por ação judicial movida por 4 moradores do condomínio através do processo 0704162-35.2022.08.07.0008.

Assim momentaneamente estamos impedidos de dar seguimento aos trabalhos da portaria, em que ficaremos vulneráveis quanto a identificação e contenção daqueles que não são moradores.

Contamos com a compreensão e colaboração dos demais moradores que desejam o melhor para o condomínio, enquanto trabalhamos para sanar tais ensejos.

Atenciosamente,

Administração do La Font

### TELEFONES

**(61) 3032-4927 adm.**

**(61) 3208-3136 portaria**

